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INVESTIMENT!I FUORI PIANO D’AMBITO

Consuntivo Previsione

Investimenti Investimenti

Fuori Piano Fuori Piano
Area Responsabile Interventi 2010 2010 Scostamenti
Direzione Generale 0,00 75.000,00 - 75.000,00
Area Progettazione Impianti 129.279,78 116.000,00 13.279,78
Area Gestionale 652.479,34 550.000,00 102.479,34
Area Pianificazione e Organizzazione 811.080,86 1.433.354,78 -  622.273,92
Area Risorse 28.281,96 30.000,00 - 1.718,04
Totale complessivo 1.621.121,94 2.204.354,78 -  583.232,84

Codice Lavori di sistemazione e risanamento delle sorgenti locali di Pozza e
7103 . .

Commessa Umito nel Comune di Acquasanta Terme

Importo

commessa 0,00 | Consuntivo ante 2010 14.000,00

Preventivo 2010 - | Consuntivo 2010 -
Totale Consuntivato

RUP TESEI | 31/12/2010 14.000,00

Codice . - . .

7008 Progetto imbottigliamento acqua della "Sorgente Monti Azzurri

Commessa

Importo

commessa 1.686.000,00 | Consuntivo ante 2010 535.244,97

Preventivo 2010 300.000,00 | Consuntivo 2010 58.805,51
Totale Consuntivato

RUP FELICETTI | 31/12/2010 594.050,48

Codice 7304 Realizzazione e completamento sede AP

Commessa P

Importo

commessa Consuntivo ante 2010 22.000,00

Preventivo 2010 - | Consuntivo 2010 -
Totale Consuntivato

RUP FELICETTI | 31/12/2010 22.000,00
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Codice Co014 Acquisto sede operativa AP
Commessa
Importo
commessa 1.595.000,00 | Consuntivo ante 2010 1.970.957,03
Preventivo 2010 - | Consuntivo 2010 -
Totale Consuntivato
RUP FELICETTI | 31/12/2010 1.970.957,03
Codice Progetto per la costruzione della nuova sede del centro zona di Fermo -
7306 i :
Commessa P.S.Giorgio.
Importo
commessa 1.600.400,00 | Consuntivo ante 2010 591.532,71
Preventivo 2010 1.018.354,78 | Consuntivo 2010 689.663,04
Totale Consuntivato
RUP FELICETTI | 31/12/2010 1.281.195,75
Codice Progetto per la costruzione della nuova sede del centro zona di San
7309
Commessa Benedetto del Tronto
Importo
commessa 1.700.000,00 | Consuntivo ante 2010 321.739,77
Preventivo 2010 25.000,00 | Consuntivo 2010 -
Totale Consuntivato
RUP FELICETTI | 31/12/2010 321.739,77
Codice 7020 Progetto distacco artificiale valanghe strada Foce di Montemonaco
Commessa
Importo
commessa 106.000,00 | Consuntivo ante 2010 19.000,00
Preventivo 2010 - | Consuntivo 2010 -
Totale Consuntivato
RUP CALCINARO | 31/12/2010 19.000,00
Codice Consulenza tecnico scientifica sperimentazione tecniche per la
7021 ; A . .
Commessa riduzione dei fanghi presso depuratore Grottammare
Importo
commessa 35.000,00 | Consuntivo ante 2010 35.000,00
Preventivo 2010 - | Consuntivo 2010 -
Totale Consuntivato
RUP CAPOCASA | 31/12/2010 35.000,00
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godlce EO000 Costi capitalizzati per allacci

ommessa

Importo

commessa 1.764.000,00 | Consuntivo ante 2010 3.331.128,45

Preventivo 2010 550.000,00 | Consuntivo 2010 652.479,34
Totale Consuntivato

RUP CAPOCASA | 31/12/2010 3.983.607,79

Codice 4420 Mobili fuori piano

Commessa

Importo

commessa 207.000,00 | Consuntivo ante 2010 205.552,43

Preventivo 2010 30.000,00 | Consuntivo 2010 28.281,96
Totale Consuntivato

RUP ORSINI | 31/12/2010 233.834,39

Codice 6301 Manutenzione straordinaria sedi CIIP di proprieta di terzi.

Commessa

Importo

commessa 100.000,00 | Consuntivo ante 2010 223.923,43

Preventivo 2010 50.000,00 | Consuntivo 2010 62.612,31
Totale Consuntivato

RUP FELICETTI | 31/12/2010 286.535,74

Codice 7007 Studio sperim. per determinaz. precip. meteor

Commessa ’ ) ' ’

Importo

commessa 10.000,00 | Consuntivo ante 2010 15.000,00

Preventivo 2010 - | Consuntivo 2010 -
Totale Consuntivato

RUP TESEI | 31/12/2010 15.000,00

Codice 7011 Trasformazione e riorganizzazione aziendale

Commessa

Importo

commessa 166.000,00 | Consuntivo ante 2010 169.000,00

Preventivo 2010 - | Consuntivo 2010 -
Totale Consuntivato

RUP CALCINARO | 31/12/2010 169.000,00
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Codice 7012 Certificazione qualita

Commessa

Importo

commessa 98.000,00 | Consuntivo ante 2010 104.000,00

Preventivo 2010 - | Consuntivo 2010 -
Totale Consuntivato

RUP CALCINARO | 31/12/2010 104.000,00

8odme 7013 Progetto marketing

ommessa

Importo

commessa 245.000,00 | Consuntivo ante 2010 216.000,00

Preventivo 2010 75.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato

RUP CALCINARO | 31/12/2010 216.000,00

Codice 7014 Sicurezza ambientale e informatica

Commessa

Importo

commessa 10.000,00 | Consuntivo ante 2010 10.000,00

Preventivo 2010 - | Consuntivo 2010 -
Totale Consuntivato

RUP CALCINARO | 31/12/2010 10.000,00

Codice 7016 Aumento capitale sociale Hydrowatt

Commessa

Importo

commessa 250.000,00 | Consuntivo ante 2010 240.000,00

Preventivo 2010 - | Consuntivo 2010 -
Totale Consuntivato

RUP CALCINARO | 31/12/2010 240.000,00

Codice o . . . . . .

C 7607 Progetto per il risparmio energetico e la razionalizzazione dei consumi.

ommessa

Importo

commessa 450.000,00 | Consuntivo ante 2010 453.076,43

Preventivo 2010 - | Consuntivo 2010 -
Totale Consuntivato

RUP FELICETTI | 31/12/2010 453.076,43
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Codice AX07 Rifacimento di rete idrica industriale di via Val Tiberina

Commessa

Importo

commessa 120.000,00 | Consuntivo ante 2010 -

Preventivo 2010 100.000,00 | Consuntivo 2010 120.160,20
Totale Consuntivato

RUP PAOLETTI | 31/12/2010 120.160,20

Codice . . . _ .

C AX27 Impianto di soccorso della linea acquedottistica Pescara di Arquata

ommessa

Importo

commessa 3.000.000,00 | Consuntivo ante 2010 24.000,00

Preventivo 2010 16.000,00 | Consuntivo 2010 9.119,58
Totale Consuntivato

RUP TESEI | 31/12/2010 33.119,58
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INVESTIMENTI PIANO D’AMBITO

Tipologia Interventi

Totale complessivo

Consuntivo Preventivo Scostamenti
Aggregazione globale 1.076.631,90 1.775.362,34 - 698.730,44
Acgquedotto 7.662.595,85 8.035.970,85 - 373.375,00
Depurazione 2.136.493,25 4.111.000,00 -1.974.506,75
Fognatura e Depurazione 421.774,93 415.500,00 6.274,93
Fognatura 3.194.290,39 6.240.960,61 - 3.046.670,22
Totale complessivo 14.491.786,32 20.578.793,80 -6.087.007,48

ELENCO INVESTIMENTI ZONA: ATO - Aggregazione globale

Tipologia Interventi

ATO - Aggregazione globale

Consuntivo Preventivo Scostamenti

Aggregazione globale 1.076.631,90 1.775.362,34 - 698.730,44

Acquedotto 5.276.051,21 4.827.053,85  448.997,36

Depurazione 521.828,66 715.000,00 - 193.171,34

Fognatura e Depurazione -

Fognatura 864.239,39 2.742.460,61 -1.878.221,22

Totale complessivo 7.738.751,16  10.059.876,80 -2.321.125,64
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale

globale
Codice 7226 Completamento della rete idrica a servizio dell'agglomerato
Commessa industriale di Monsampolo del Tronto e Monteprandone. I°

Stralcio Monteprandone e II° Stralcio Monsampolo.
Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 227.300,00 | 2010 141.839,73
Preventivo 2010 30.000,00 | Consuntivo 2010 43.520,96
Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 185.360,69
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Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice 7128 Potenziamento di condotte adduttrici a servizio dei Comuni

Commessa

di Grottazzolina e Ponzano di Fermo e realizzazione di
serbatoio a servizio della Contrada Capparuccia di Fermo

Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.188.000,00 | 2010 358.757,19

Preventivo 2010 500.000,00 | Consuntivo 2010 613.293,28

Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 972.050,47

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice 8101 Ravvenamento di falda dal fiume Tronto (1° Lotto) (1°

Commessa Stralcio Funzionale - Parte Est)

Servizio ACQ Stato | 6 - Lavori ultimati

Importo Consuntivo ante

commessa 3.125.233,57 | 2010 2.445.069,30

Preventivo 2010 500.000,00 | Consuntivo 2010 670.282,04

Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 3.115.351,34

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice 8X01 “Realizzazione di un impianto di potabilizzazione delle

Commessa acque sotterranee” ubicato nel Comune di San Benedetto

del Tronto (Ascoli Piceno).

Servizio ACQ

Stato | 6 - Lavori ultimati

Importo Consuntivo ante

commessa 704.899,56 | 2010 7.342,79

Preventivo 2010 200.000,00 | Consuntivo 2010 651.923,13
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 659.265,92
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Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice 6Y02 Consolidamento statico delle gallerie Ascensione 1 e

Commessa Ascensione 2 della linea acquedottistica Pescara d'Arquata

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.107.355,32 | 2010 0,00

Preventivo 2010 1.200.000,00 | Consuntivo 2010 345.498,06

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 345.498,06

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice 9221 Sostituzione di condotte distributrici e relativi allacci delle

Commessa zone rurali della Localita Monte Roso (Monsampietro

Morico,Montottone)

Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 38.300,00 | 2010 17.959,58
Preventivo 2010 35.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 17.959,58
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale

globale
Codice 6228 Manutenzione straordinaria su serbatoi vari dell'ex gestione
Commessa del Consorzio Vettore
Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 230.000,00 | 2010 137.363,87

Preventivo 2010 125.000,00 | Consuntivo 2010 73.124,57
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 210.488,44
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Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice A017 Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite idriche

Commessa -Fase 1

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 4.200.000,00 | 2010 381.693,61

Preventivo 2010 100.000,00 | Consuntivo 2010 92.595,99

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 474.289,60

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice APFO Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria

Commessa relativi a ripavimentazioni stradali Servizio Acquedotto -

Zona di Fermo.

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 252.000,00 | 2010 52.191,67

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 101.365,26
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 153.556,93

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale

globale
Codice APAO Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria
Commessa relativi a ripavimentazioni stradali Servizio Acquedotto -
Zona di Ascoli Piceno.

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 261.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 14.000,00 | Consuntivo 2010 2.175,29
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 2.175,29
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Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice APSO Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria

Commessa

relativi a ripavimentazioni stradali Servizio Acquedotto -
Zona di San Benedetto del Tronto.

Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 225.000,00 | 2010 93.654,07

Preventivo 2010 14.000,00 | Consuntivo 2010 92.314,57

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 185.968,64

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice AX05 Consolidamento Statico e manutenzione straordinaria delle

Commessa gallerie di adduzione esistenti nel tratto Colleforno -

Polesio.Lavori principali.

Servizio ACQ Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 1.620.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 30.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice AYO05 Interventi urgenti per manutenzioni straordinarie
Commessa (sistemazione ingressi gallerie e centine) nel tratto
Colleforno - Polesio
Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 200.000,00 | 2010 1.897,92
Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 28.184,59
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 30.082,51
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Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice A018 Sostituzione programmata di contatori 1a fase

Commessa

Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 400.000,00 | 2010 230.346,33

Preventivo 2010 200.000,00 | Consuntivo 2010 270.847,04

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 501.193,37

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice A019 Installazione di contatori in corrispondenza delle fontane

Commessa pubbliche e degli idranti

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 200.000,00 | 2010 13.609,11

Preventivo 2010 40.000,00 | Consuntivo 2010 304,43

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 13.913,54

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice AX41 Interventi di definizioni delle aree di salvaguardia delle

Commessa opere di captazione

Servizio ACQ Stato | 2 - Progetto preliminare

Importo Consuntivo ante

commessa 300.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 20.000,00 | Consuntivo 2010 4.756,18
Totale Consuntivato

RUP Leonelli | 31/12/2010 4.756,18
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Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice AMAO Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio

Commessa Acquedotto della zona operativa di Ascoli Piceno (1a

FASE).

Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.827.000,00 | 2010 670.865,48

Preventivo 2010 190.000,00 | Consuntivo 2010 549.891,38
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 1.220.756,86

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale

globale

Codice AMCO Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio

Commessa Acquedotto della zona operativa di Comunanza (1a FASE).

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.134.000,00 | 2010 344.180,94

Preventivo 2010 80.000,00 | Consuntivo 2010 315.863,77
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 660.044,71

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale

globale
Codice AMSO Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio
Commessa Acquedotto della zona operativa di San Benedetto del
Tronto (1a FASE).

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.575.000,00 | 2010 232.909,25

Preventivo 2010 100.000,00 | Consuntivo 2010 394.870,89
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 627.780,14
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Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice AX04 Consolidamento statico dei ponti - tubo sulle linee
Commessa acquedottistiche Pescara d' Arquata e Sibillini (I1° lotto)
Servizio ACQ Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 700.000,00 | 2010 19.979,07
Preventivo 2010 20.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP Capocasa | 31/12/2010 19.979,07
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice Co011 Progetto acque sorgive captate dalla CIIP spa : analisi dei
Commessa circuiti di alimentazione delle sorgenti, valutazione delle

potenzialita delle risorse immagazzinate dagli acquiferi,

utlizzo delle acque a scopo potabile, individuazione delle
zone di tutela delle sorgenti captate e monitoraggio della
qualita delle acque (prof. T. Nanni).

Servizio ACQ Stato | 8 - Servizio in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 75.000,00 | 2010 59.667,63

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 5.079,88

Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 64.747,51

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice CX11 Studio del bacino idrogeologico carbonatico del fiume Aso

Commessa finalizzato alla caratterizzazione delle condizioni di

alimentazione e di circolazione idrica, alla valutazione del
bacino idrogeologico ed all’analisi della sorgente Foce di
Montemonaco che alime

Servizio ACQ

Stato | 2 - Progetto preliminare

Importo Consuntivo ante

commessa 375.000,00 | 2010 7.170,20

Preventivo 2010 140.000,00 | Consuntivo 2010 215.313,87
Totale Consuntivato

RUP Capocasa | 31/12/2010 222.484,07
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Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice 6X06 Consolidamento statico dei ponti - tubo sulle linee

Commessa

acquedottistiche Pescara d' Arquata e Sibillini - 2° lotto -
Rifacimento ponte tubo Novele

Servizio ACQ Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 428.000,00 | 2010 256.172,16

Preventivo 2010 300.000,00 | Consuntivo 2010 339.607,78

Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 595.779,94
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice 6Y06 Consolidamento statico dei ponti - tubo sulle linee

Commessa acquedottistiche Pescara d' Arguata e Sibillini - 3° lotto -
Rifacimento ponti tubo Tallacano, Salara e Marese e
consolidamento altri ponti ponti tubo (Trivigliano,
Piandelloro 1 e 2, Pesclaudio Pescara e Sibillini, Caldarette
d'Ete)

Servizio ACQ Stato | 2 - Progetto preliminare

Importo Consuntivo ante

commessa 0,00 | 2010 51.580,08

Preventivo 2010 200.000,00 | Consuntivo 2010 12.608,95

Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 64.189,03
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice AMFO Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio
Commessa Acquedotto della zona operativa di Fermo (1a FASE) - Dal 2°

al 10° anno

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.587.600,00 | 2010 230.752,87

Preventivo 2010 170.000,00 | Consuntivo 2010 311.342,85
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 542.095,72
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Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice C002 Realizzazione impianto di TLC manufatti CIIP 2° Lotto -
Commessa Realizzazione impianto di telecontrollo n.10 manufatti idrici
Servizio ACQ Stato | 3 - Progetto definitivo
Importo Consuntivo ante
commessa 50.000,00 | 2010 2.137,50
Preventivo 2010 46.500,00 | Consuntivo 2010 6.932,00
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 9.069,50
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice CB02 Automazione Sollevamento S. Caterina
Commessa
Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 50.000,00 | 2010 4.610,59
Preventivo 2010 50.000,00 | Consuntivo 2010 34.132,18
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 38.742,77
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice CC02 Telecontrolo di n.5 nodi acquedottistici
Commessa
Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 41.250,00 | 2010 22.531,00
Preventivo 2010 14.053,85 | Consuntivo 2010 22.022,63
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 44.553,63
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Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010
TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice 6601 Manutenzione straordinaria di impianti di sollevamento,
Commessa impianti elettrici, debatterizzatori ed impianti di protezione
catodica
Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 150.000,00 | 2010 291.248,63
Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 1.186,46
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 292.435,09
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice AX91 Realizzazione impianto di telecontrollo manufatti CIIP
Commessa
Servizio ACQ Stato | 2 - Progetto preliminare
Importo Consuntivo ante
commessa 373.780,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 73.780,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 0,00
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice AY91l Progetto per I’estensione del sistema di supervisione e
Commessa telecontrollo degli impianti gestiti dalla CIIP spa.

Realizzazione impianto di telecontrollo per n.2 manufatti

idrici.

Servizio ACQ

Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 26.250,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 26.220,00 | Consuntivo 2010 17.658,13
Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 17.658,13
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Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010
TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice A024 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per

Commessa

manufatti idrici (compreso anche allaccio ENEL per
sollevamenti fognari e depuratori)

Servizio ACQ Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante

commessa 503.262,24 | 2010 46.746,30

Preventivo 2010 110.262,24 | Consuntivo 2010 21.082,40

Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 67.828,70

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice AW24 SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO RETE

Commessa ACQUEDOTTISTICA TRAMITE TELECONTROLLO

CONSORTILE. 1°LOTTO - Realizzazione allaccio Enel e
impianto elettrico di n.2 nodi acquedottistici

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 12.500,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 12.500,00 | Consuntivo 2010 224,75

Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 224,75

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice AX24 SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO RETE

Commessa ACQUEDOTTISTICA TRAMITE TELECONTROLLO

CONSORTILE. 1°LOTTO - Realizzazione allaccio Enel e
impianto elettrico di n.5 nodi acquedottistici

Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 33.987,76 | 2010 0,00

Preventivo 2010 33.987,76 | Consuntivo 2010 899,00
Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 899,00
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Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010
TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice AZ24 Realizzazione impianto elettrico per il nuovo sollevamento
Commessa per la Fraz. Di Peracchia di Acquasanta Terme.
Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 10.250,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 10.250,00 | Consuntivo 2010 10.674,75
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 10.674,75
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice AV24 Realizzazione ex-novo degli impianti elettrici in conformita
Commessa alle norme CEl e al D.M. 37/08 di n° 12 manufatti idrici”
Servizio ACQ Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 80.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 2.093,10
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 2.093,10
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice AX96 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per sorgenti
Commessa
Servizio ACQ Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 190.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 40.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 0,00
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Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010
TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice AX92 + | Realizzazione di n. 5 nuovi impianti (di cui 2 appartenenti

Commessa | AY93 + | allacommessa APl AX22 id. 538193) e potenziamento di n. 4
AX22 impianti esistenti di protezione catodica a corrente

impressa

Servizio ACQ Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 360.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 60.000,00 | Consuntivo 2010 4.819,82

Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 4.819,82

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice AX93 Potenziamento impianti di protezione catodica su rete

Commessa addutrice esistente per n. 14 nodi per incremento capacita

disperdente

Servizio ACQ Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 150.000,00 | 2010 26.820,00

Preventivo 2010 37.500,00 | Consuntivo 2010 9.666,58
Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 36.486,58

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale

globale
Codice A025 Sostituzione trasformatori e adeguamento quadri elettrici
Commessa cabine di trasformazione MT/BT depuratore Marino del
Tronto

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 490.000,00 | 2010 49.829,10

Preventivo 2010 70.000,00 | Consuntivo 2010 3.451,90
Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 53.281,00
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Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010
TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice AX97 Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti

Commessa acquedottistici

Servizio ACQ Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante

commessa 120.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 24.000,00 | Consuntivo 2010 6.442,75

Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 6.442,75

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice DMAO Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio

Commessa Depurazione della zona operativa di Ascoli Piceno (1a

FASE).

Servizio DEP Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.827.000,00 | 2010 529.276,40

Preventivo 2010 140.000,00 | Consuntivo 2010 98.408,37

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 627.684,77

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice DMCO Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio

Commessa Depurazione della zona operativa di Comunanza (1a FASE).

Servizio DEP Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.134.000,00 | 2010 87.558,71

Preventivo 2010 30.000,00 | Consuntivo 2010 39.278,49
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 126.837,20
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Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010
TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice DMSO Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio
Commessa di Depurazione della zona operativa di San Benedetto (1a
FASE)
Servizio DEP Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 1.575.000,00 | 2010 239.268,47
Preventivo 2010 140.000,00 | Consuntivo 2010 96.686,25
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 335.954,72
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice DMFO Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio
Commessa di Depurazione della zona operativa di Fermo (1a FASE)
Servizio DEP Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 1.587.600,00 | 2010 134.918,67
Preventivo 2010 100.000,00 | Consuntivo 2010 259.180,97
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 394.099,64
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice C008 SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO DEPURATORI
Commessa TRAMITE TELECONTROLLO CONSORTILE. 1° LOTTO -
Realizzazione impianto di telecontrollo per 9 depuratori
ClIP.
Servizio DEP Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 108.685,25 | 2010 2.030,63

Preventivo 2010 108.685,25 | Consuntivo 2010 3.173,92
Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 5.204,55
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Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010
TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice CX08 SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO DEPURATORI

Commessa

TRAMITE TELECONTROLLO CONSORTILE. 2° LOTTO -
Realizzazione impianto di telecontrollo di 9 depuratori CIIP
della zona costiera.

Servizio DEP Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 189.551,50 | 2010 0,00
Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 7.311,56
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 7.311,56
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice CYO08 Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori
Commessa fognari con potenzialita maggiore di 2000 AE
Servizio DEP Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 176.763,25 | 2010 0,00
Preventivo 2010 131.314,75 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 0,00
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice DX08 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico e
Commessa rifasamento e FPO di inverter impianti di depurazione
Servizio DEP Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 4.003,61 | 2010 2.805,00

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 9.150,60
Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 11.955,60
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Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010

TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice DYO08 SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO DEPURATORI
Commessa TRAMITE TELECONTROLLO CONSORTILE. 1° LOTTO -
Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 9
depuratori CIIP.
Servizio DEP Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 135.996,39 | 2010 0,00
Preventivo 2010 65.000,00 | Consuntivo 2010 899,00
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 899,00
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice Dz08 SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO DEPURATORI
Commessa TRAMITE TELECONTROLLO CONSORTILE. 2° LOTTO —
Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico di 9
depuratori CIIP della zona costiera.
Servizio DEP Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 268.988,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 7.739,50
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 7.739,50
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice 7508 Realizzazione di collettori fognari di tipo civile
Commessa (Castignano,Cossignano,Montalto delle
Marche,Montedinove,Offida,Rotella)
Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 770.200,00 | 2010 25.853,91
Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 15.827,82
Consind-Di
Emidio- | Totale Consuntivato
RUP Capocasa | 31/12/2010 41.681,73
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Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010
TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice FPFO Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria

Commessa

relativi a ripavimentazioni stradali - servizio Fognatura -

Zona di Fermo

Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 168.000,00 | 2010 60.004,30

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 62.904,71

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 122.909,01

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice FPAO Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria

Commessa relativi a ripavimentazioni stradali - servizio Fognatura -

Zona di Ascoli Piceno

Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 174.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 8.000,00 | Consuntivo 2010 38.773,29

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 38.773,29

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice FPSO Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria

Commessa relativi a ripavimentazioni stradali - servizio Fognatura -

Zona di San Benedetto del Tronto

Servizio FOG

Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 150.000,00 | 2010 67.925,43

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 120.363,43
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 188.288,86
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Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010
TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice FPCO Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria

Commessa

relativi a ripavimentazioni stradali - servizio Fognatura -
Zona di Comunanza

Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 108.000,00 | 2010 12.833,41

Preventivo 2010 5.000,00 | Consuntivo 2010 122,26

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 12.955,67

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice FMAO Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio

Commessa Fognatura della zona operativa di Ascoli Piceno (1a FASE)

Servizio FOG Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.566.000,00 | 2010 704.525,13

Preventivo 2010 170.000,00 | Consuntivo 2010 104.365,58

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 808.890,71

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice FMCO Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio

Commessa Fognatura della zona operativa di Comunanza (1a FASE)

Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 972.000,00 | 2010 52.463,39

Preventivo 2010 25.000,00 | Consuntivo 2010 22.743,41
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 75.206,80
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Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010

TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice FMFO Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio

Commessa Fognatura della zona operativa di Fermo (1a FASE)

Servizio FOG Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.512.000,00 | 2010 297.131,06

Preventivo 2010 170.000,00 | Consuntivo 2010 178.433,52

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 475.564,58

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice FMSO Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio

Commessa Fognatura della zona operativa di San Benedetto del Tronto

(1la FASE)

Servizio FOG Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.350.000,00 | 2010 412.646,72

Preventivo 2010 130.000,00 | Consuntivo 2010 271.314,31
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 683.961,03

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale

globale

Codice C006 Realizzazione di impianto di telecontrollo per sollevamenti

Commessa fognari

Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante

commessa 115.670,00 | 2010 6.888,27

Preventivo 2010 60.670,00 | Consuntivo 2010 544,79
Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 7.433,06
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Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010
TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice CAO06 Realizzazione di impianto di telecontrollo per sollevamenti
Commessa fognari - 1° intervento — n. 32 impianti.
Servizio FOG Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 20.000,00 | 2010 2.238,23
Preventivo 2010 16.772,04 | Consuntivo 2010 13.109,50
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 15.347,73
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice CX06 Progetto per I’estensione del sistema di supervisione e
Commessa telecontrollo degli impianti gestiti dalla CIIP spa.
Realizzazione impianto di telecontrollo per n.3 sollevamenti
fognari.
Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 39.330,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 39.330,00 | Consuntivo 2010 25.857,05
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 25.857,05
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice C004 Realizzazione di impianto di telecontrollo per scolmatori
Commessa fognari
Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante
commessa 40.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 40.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 0,00
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TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice CAO04 Realizzazione di impianto di telecontrollo per scolmatori
Commessa fognari - 1° stralcio — n. 14 impianti
Servizio FOG Stato | 2 - Progetto preliminare
Importo Consuntivo ante
commessa 20.000,00 | 2010 9.700,00
Preventivo 2010 10.300,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 9.700,00
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice CAO05 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per
Commessa scolmatori fognarl
Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 81.250,00 | 2010 15.471,48
Preventivo 2010 8.250,00 | Consuntivo 2010 3.547,43
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 19.018,91
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice CXO05 Progetto per I’estensione del sistema di supervisione e
Commessa telecontrollo degli impianti gestiti dalla CIIP spa.

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per n.3
sollevamenti fognari.

Servizio FOG Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 18.750,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 18.750,00 | Consuntivo 2010 524,70
Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 524,70
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TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice CAOQ7 Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti fognari

Commessa

Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante

commessa 280.000,00 | 2010 3.893,46

Preventivo 2010 93.000,00 | Consuntivo 2010 5.807,59

Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 9.701,05

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice 7515 Collettore di raccolta nei Comuni di Castignano, Rotella,

Commessa Montalto delle Marche, Montedinove e Offida nel sistema di

raccolta di fondo valle

Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 2.709.197,00 | 2010 501.000,00
Preventivo 2010 1.947.388,57 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato

RUP Calcinaro | 31/12/2010 501.000,00
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale

globale
Codice 5305 Indennita per acquisizione di beni e diritti e reali e relative
Commessa prestazioni di servizio
Servizio GEN Stato | 6 - Lavori ultimati

Importo Consuntivo ante

commessa 100.000,00 | 2010 178.000,00

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 3.500,00
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 181.500,00
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TABELLE INVESTIMENTI

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice C012 Indennita per acquisizione di beni e diritti e reali e relative

Commessa prestazioni di servizio

Servizio GEN Stato | 8 - Servizio in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 150.000,00 | 2010 165.455,74

Preventivo 2010 50.000,00 | Consuntivo 2010 36.164,17

Totale Consuntivato

RUP Ticchiarelli | 31/12/2010 201.619,91

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice CX12 Acquisizione di beni e costituzione di diritti reali inerenti

Commessa alle rerti ed ai manufatti idrici di proprita CIIP e di proprieta

di terzi. I° Lotto Funziomale.

Servizio GEN Stato | 8 - Servizio in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 450.000,00 | 2010 9.520,88

Preventivo 2010 130.000,00 | Consuntivo 2010 189.748,66

Totale Consuntivato

RUP Ticchiarelli | 31/12/2010 199.269,54

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice CX13 Regolarizzazione amministrativa di autorizzazioni carenti o

Commessa mancanti per scarico e/o prelievi

Servizio GEN Stato | 8 - Servizio in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 495.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 5.000,00 | Consuntivo 2010 17.452,49
Totale Consuntivato

RUP Ticchiarelli | 31/12/2010 17.452,49
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Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice C001 Attrezzature e macchine d'opera

Commessa

Servizio GEN Stato | Forniture di beni

Importo Consuntivo ante

commessa 5.600.000,00 | 2010 759.657,51

Preventivo 2010 456.000,00 | Consuntivo 2010 508.788,15

Totale Consuntivato

RUP DAR | 31/12/2010 1.268.445,66

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice C009 Ricognizione e informatizzazione delle reti e manufatti

Commessa afferenti il servizio idrico integrato. Servizio di rilievo delle

reti fognarie nel territorio dei comuni gestiti dalla CIIP spa —
Zone di Fermo e Comunanza

Servizio GEN Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 1.631.700,00 | 2010 22.200,00

Preventivo 2010 550.200,00 | Consuntivo 2010 449,50
Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 22.649,50

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale

globale

Codice CA09 Ricognizione appalto comune AP

Commessa

Servizio GEN Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 172.700,00 | 2010 201.357,39

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 3.596,00
Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 204.953,39
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Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice CBO09 Estendimento servizio di ricognizione reti fognarie

Commessa

Servizio GEN Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 117.000,00 | 2010 71.605,88

Preventivo 2010 75.000,00 | Consuntivo 2010 91.670,70

Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 163.276,58

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice CC09 Ricognizione dei manufatti della zona di Comunanza e

Commessa Ascoli Piceno (sicurezza).

Servizio GEN Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante
commessa 50.000,00 | 2010 43.510,80
Preventivo 2010 13.500,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato

RUP Calcinaro | 31/12/2010 43.510,80
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale

globale
Codice CX09 COMPLETAMENTO DEL RILIEVO DELLE RETI FOGNARIE
Commessa NEL COMUNE DI P.S.GIORGIO.
Servizio GEN Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 48.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 48.000,00 | Consuntivo 2010 50.363,00
Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 50.363,00
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Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice CY09 Rilevamento con strumentazione GPS n.150 manufatti idrici
Commessa nella zona di Comunanza.
Servizio GEN Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 25.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 25.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 0,00
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice Cz09 Ricognizione e informatizzazione delle reti e manufatti
Commessa afferenti il servizio idrico integrato. Servizio di rilievo delle
reti fognarie nel territorio dei comuni gestiti dalla CIIP spa —
Zona di Ascoli e San Benedetto
Servizio GEN Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 255.600,00 | 2010 22.200,00
Preventivo 2010 550.200,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 22.200,00
Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale
Codice CX15 Installazione contatori con telelettura per grandi utenze
Commessa
Servizio GEN Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 200.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 120.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 0,00
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Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice Co10 Acquisizione materiale software/hardware per

Commessa informatizzazione aziendale

Servizio GEN Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 2.000.000,00 | 2010 297.996,17

Preventivo 2010 200.000,00 | Consuntivo 2010 174.899,23

Totale Consuntivato

RUP Calcinaro | 31/12/2010 472.895,40

Zona ATO - Aggregazione Comune ATO - Aggregazione globale
globale

Codice 7019 Consulenze tecniche, giuridiche, amministrative e

Commessa finanziarie per la Due Diligence del Piano d'Ambito

Servizio GEN Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante
commessa 300.000,00 | 2010 68.337,66
Preventivo 2010 102.662,34 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP Calcinaro | 31/12/2010 68.337,66
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ELENCO INVESTIMENTI ZONA: ASCOLI PICENO

Tipologia Interventi ZONA ASCOLI
Consuntivo Preventivo  Scostamenti
Aggregazione globale -
Acquedotto 601.721,11 1.131.500,00 - 529.778,89
Depurazione 234.231,64 976.500,00 - 742.268,36
Fognatura e Depurazione 15.136,78 24.000,00 - 8.863,22
Fognatura 780.964,69 1.341.000,00 - 560.035,31
Totale complessivo 1.632.054,22 3.473.000,00 -1.840.945,78
Fogne e Totale
Comune Acquedotto Depurazione Depurazione Fogne complessivo
Acquasanta Terme 62.315,09 3.889,26 61.605,46 127.809,81
Arquata del Tronto 288.325,65 2.519,87 290.845,52
Ascoli Piceno 238.936,75 213.302,13 15.136,78 402.617,97 869.993,63
Ascoli Piceno - Folignano 15.109,09 15.109,09
Castel di Lama 734,30 27.209,16 27.943,46
Castignano 4.119,94 9.342,19 1.500,00 14.962,13
Castorano e Colli del Tronto 8.046,45 8.046,45
Folignano 7.289,38 148.674,91 155.964,29
Maltignano 71.264,90 71.264,90
Offida 2.132,70 2.132,70
Roccafluvione 5.178,19 5.178,19
Spinetoli 42.804,05 42.804,05
Totale complessivo 601.721,11 234.231,64 15.136,78 780.964,69 1.632.054,22
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Acquasanta Terme
Codice 6209 Rifacimento della rete idrica in alcune frazioni e rifacimento
Commessa degli allacci alle utenze
Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 348.100,00 | 2010 308.978,06
Preventivo 2010 40.000,00 | Consuntivo 2010 62.315,09
Totale Consuntivato
RUP lanni | 31/12/2010 371.293,15
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Acquasanta Terme
Codice 7516 Realizzazione di impianto di depurazione in frazione Umito
Commessa di Acquasanta Terme
Servizio DEP Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 84.700,00 | 2010 87.076,90
Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 3.889,26
Totale Consuntivato
RUP lanni | 31/12/2010 90.966,16
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Acquasanta Terme
Codice FX63 Rifacimento di un tratto di collettore fognario in Via del
Commessa Bagno nel Comune di Acquasanta Terme
Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 45.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 42.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Acquasanta Terme
Codice FX64 Sistemazione del collettore fognario in localita
Commessa Quintodecimo nel Comune di Acquasanta Terme
Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 60.600,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 56.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Acquasanta Terme
Codice FX31 Realizzazione di rete fognaria e depuratore a servizio delle
Commessa frazioni di Centrale, Corneto, Paggese e Santa Maria di

Acquasanta Terme, realizzazione di filtri percolatori in
alcune frazioni del Comune di Acquasanta Terme ( 1°
STRALCIO) e adeguamento dell' impianto di depurazione
estente a servizio del centro storico di Acquasanta Terme

Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 1.062.500,00 | 2010 41.159,22
Preventivo 2010 70.000,00 | Consuntivo 2010 61.605,46
Totale Consuntivato
RUP lanni | 31/12/2010 102.764,68
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Arquata del Tronto
Codice 9201 Realizzazione di serbatoio a servizio della Frazione Colle
Commessa del Comune di Arquata del Tronto
Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 83.000,00 | 2010 60.477,03
Preventivo 2010 45.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 60.477,03
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Arquata del Tronto
Codice 7124 Realizzazione di pozzi in Localita Capodacqua di Arquata
Commessa del Tronto
Servizio ACQ Stato | 6 - Lavori ultimati
Importo Consuntivo ante
commessa 1.000.000,00 | 2010 74.175,35
Preventivo 2010 150.000,00 | Consuntivo 2010 288.325,65
Totale Consuntivato
RUP lanni | 31/12/2010 362.501,00
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Arquata del Tronto
Codice AX45 Manutenzione straordinaria della Captazione Colle d'
Commessa Arquata nel Comune di Arquata del Tronto
Servizio ACQ Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 30.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 28.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Arquata del Tronto
Codice 7416 Realizzazione di un impianto di depurazione a servizio della
Commessa frazione Colle e realizzazione di nuovo tratto di fognatura

nella frazione Piedilama (1° Stralcio + 2° stralcio)

Servizio DEP Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 335.020,00 | 2010 58.983,54

Preventivo 2010 50.000,00 | Consuntivo 2010 2.519,87
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 61.503,41

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice AX46 Rifacimento causa frequenti rotture della condotta

Commessa distributrice e dei relativi allacci in Via Nuoro del Comune di

Ascoli Piceno

Servizio ACQ Stato | 2 - Progetto preliminare
Importo Consuntivo ante
commessa 31.200,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 25.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno
Codice AXT75 Realizzazione condotte distributrici in localita Cavighano
Commessa del Comune di Ascoli Piceno a servizio della lottizzazione
artigianale "Lu Battente" e dell'insediamento in zona ex
Conte Sacconi
Servizio ACQ Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 89.500,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 80.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno
Codice 7125 Impianto di soccorso a servizio di Ascoli Piceno
Commessa
Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 460.000,00 | 2010 50.293,79
Preventivo 2010 300.000,00 | Consuntivo 2010 55.121,86
Totale Consuntivato
RUP Tesei | 31/12/2010 105.415,65
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno
Codice AX76 Estendimento della rete di distribuzione per servire le
Commessa utenze non allacciate disposte lungo la strada Pie di Rico
della Frazione Fonte di Campo del Comune di Ascoli
Servizio ACQ Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 80.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 75.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice AX34 Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune frazioni

Commessa dei comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme,
Roccafluvione e Venarotta

Servizio ACQ Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 994.100,00 | 2010 11.194,39

Preventivo 2010 20.000,00 | Consuntivo 2010 3.348,98

Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 14.543,37

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice AX35 Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi allacci

Commessa in varie vie dei centri storici dei Comuni di Ascoli Piceno e

Maltignano

Servizio ACQ Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 352.100,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 20.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP Capocasa | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno
Codice AX36 Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune frazioni
Commessa del comune di Ascoli Piceno

Servizio ACQ

Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 506.650,87 | 2010 15.201,26

Preventivo 2010 15.000,00 | Consuntivo 2010 29.048,86
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 44.250,12
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno
Codice AX33 Ampliamento della capacita del serbatoio "Citeroni" a
Commessa servizio della zona insustriale di Ascoli Piceno e

sostituzione dei tratti rimanenti di condotte di adduzione in
fibro-cemento nel tratto Polesio - Ascoli Piceno.

Servizio ACQ Stato | 2 - Progetto preliminare

Importo Consuntivo ante

commessa 1.014.300,00 | 2010 9.399,48

Preventivo 2010 35.000,00 | Consuntivo 2010 28.723,73
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 38.123,21

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice AY33 Intervento di realizzazione di variante di tracciato, a seguito

Commessa di evento franoso, dellalinea acquedottistica Pescara di

Arquata in prossimita della " Stalla Poli"

Servizio ACQ Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante

commessa 375.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 100.000,00 | Consuntivo 2010 9.547,20
Totale Consuntivato

RUP Capocasa | 31/12/2010 9.547,20

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice AX38 Interventi acquedottistici sulla linea Pesacara d' Arquata

Commessa nel tratto ad est di Castignano e sulle reti di distribuzione, e

relativi manufatti idrici, dei comuni di Castignano,Offida,
Castorano, Colli del Tronto e Spinetoli.

Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.701.921,00 | 2010 17.974,55

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 63.870,55
Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 81.845,10
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice AX02 Sostituzione di tratto di condotta adduttrice lungo lalinea

Commessa che va da Capradosso a Rovetino nel Comune di Rotella

Servizio ACQ Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 737.400,00 | 2010 12.548,91

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 17.530,73
Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 30.079,64

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice AX03 Interconnessione tra ' Acquedotto Pescara el' Acquedotto

Commessa Sibillini in localita Colle Taffone - Santa Maria Goretti del

Comune di Offida

Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 938.600,00 | 2010 18.975,67
Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 31.744,84
Totale Consuntivato
RUP lanni | 31/12/2010 50.720,51
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno
Codice AX39 Demolizione di n.3 torrini piezometrici nel Comune di Castel
Commessa di Lama
Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 60.000,00 | 2010 57.906,88
Preventivo 2010 1.500,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP Carini | 31/12/2010 57.906,88
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno
Codice DX15 Potenziamento e/o adeguamento di vari depuratori
Commessa comunali a servzio dei comuni di Appignano, Castignano,

Roccafluvione, Venarotta, Arquata e Offida

Servizio DEP Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 1.690.650,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 265.000,00 | Consuntivo 2010 48.600,51
Totale Consuntivato

RUP Carini | 31/12/2010 48.600,51

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice DX14 Manutenzione straordinaria e adeguamento della linea

Commessa fanghi del depuratore del Comune di Ascoli Piceno

Servizio DEP Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.150.000,00 | 2010 29.295,64

Preventivo 2010 300.000,00 | Consuntivo 2010 164.701,62
Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 193.997,26

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice FX57 Sostituzione delle fosse Imhoff o realizzazione di filtri

Commessa percolatori, e relative reti fognarie, a ser vizio di alcune

frazioni dei comuni di Castorano, Offida, Venarotta,
Arquata, Appignano e Rotella

Servizio FD Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 935.440,00 | 2010 23.460,17

Preventivo 2010 17.000,00 | Consuntivo 2010 15.136,78
Totale Consuntivato

RUP Leonelli | 31/12/2010 38.596,95
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice FX97 Collegamento al collettore fognario strada il Cancello

Commessa

Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 81.250,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 37.012,01
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 37.012,01

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice FX75 Progetto per larealizzazione di un tratto di fognatura in

Commessa Borgo Solesta nel Comune di Ascoli Piceno per eliminare

alcuni scarichi a cielo aperto

Servizio FOG

Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante
commessa 75.500,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 72.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno
Codice FX87 Sistemazione di condotte fognarie di zona Brecciarolo, della
Commessa briglia di attraversamento del Torrente Bretta e della vasca

di laminazione nel Comune di Ascoli Piceno (rete fognaria)

Servizio FOG

Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante
commessa 55.200,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 52.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice 7532 Realizzazione di collettore di acque nere nella zona di

Commessa Monticelli

Servizio FOG Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 680.000,00 | 2010 601.378,55

Preventivo 2010 20.000,00 | Consuntivo 2010 27.628,03
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 629.006,58

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice FX94 Realizzazione di collettore di collegamento della frazione

Commessa Mozzano al collettore principale

Servizio FOG Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 1.033.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 25.000,00 | Consuntivo 2010 959,64
Totale Consuntivato

RUP Capocasa | 31/12/2010 959,64

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice FX76 Realizzazione di rete fognaria lungo la S.C. Palombare in

Commessa corrispondenza dell'incrocio con la S.P. Castel Trosino

Servizio FOG

Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 50.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 35.289,11
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 35.289,11
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno
Codice FX77 Realizzazione fognatura in pressione lungo Via delle
Commessa Zeppelle e allacci utenze alla linea esistente nel Comune di
Ascoli Piceno
Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 46.962,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 43.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno
Codice FX88 Sistemazione di condotte fognarie di zona Brecciarolo, della
Commessa briglia di attraversamento del Torrente Bretta e della vasca
di laminazione nel Comune di Ascoli Piceno (briglia)
Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 50.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 52.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno
Codice FX78 Progetto per larealizzazione di un tratto di fognatura in via
Commessa Sassari lungo il fosso Grancaso nel Comune di Ascoli
Piceno per eliminare alcuni scarichi a cielo aperto
Servizio FOG Stato | 6 - Lavori ultimati
Importo Consuntivo ante
commessa 43.500,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 35.000,00 | Consuntivo 2010 44.219,19
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 44.219,19
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice FO59 (ex | Lavori di completamento riguardanti il ponte canale

Commessa | F029) fognario in localita Monticelli

Servizio FOG Stato | 6 - Lavori ultimati

Importo Consuntivo ante

commessa 45.100,00 | 2010 58.057,72

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 33.309,24
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 91.366,96

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice FX28 Interventi fognari vari sulle reti raccolta dei comuni di

Commessa Castignano, Offida, Roccafluvione e Spinetoli e relativi

impianti di sollevamento

Servizio FOG Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 969.641,94 | 2010 34.763,20

Preventivo 2010 13.000,00 | Consuntivo 2010 21.529,77
Totale Consuntivato

RUP Carini | 31/12/2010 56.292,97

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice FX54 Interventi fognari vari a servizio dei comuni di Appignano,

Commessa Castel di Lama, Castignano, Colli del Tronto e Offida

Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.190.100,00 | 2010 12.836,48

Preventivo 2010 20.000,00 | Consuntivo 2010 85.029,05
Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 97.865,53
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice FY56 Collettamento acque refue urbane ed estensione rete idrica

Commessa via Adriatico nel comune di Ascoli Piceno

Servizio FOG Stato | 6 - Lavori ultimati

Importo Consuntivo ante

commessa 30.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 20.000,00 | Consuntivo 2010 26.317,39
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 26.317,39

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice FX29 Manutenzione straordinaria dei ponti-canale fognari e degli

Commessa accessi alle gallerie esistenti lungo il collettore principale

nel Comune di Ascoli Piceno

Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 804.900,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 25.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP Capocasa | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno
Codice FX52 Realizzazione di collettore di acque nere nella zona di
Commessa Monterocco, collettamento di acque reflue ai collettori

principali e realizzazione di alcuni filtri percolatori e relative
reti fognarie per eliminazione di scarichi a cielo libero in

alcune frazion

Servizio FOG Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 1.054.080,00 | 2010 23.433,33

Preventivo 2010 117.000,00 | Consuntivo 2010 12.344,25
Totale Consuntivato

RUP Leonelli | 31/12/2010 35.777,58
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice FOO7 Realizzazione di allacci di alcune zone del Centro al

Commessa collettore principale - Via S. Pietro in Castello, Via
Tranquilli, Via Porta Tufilla di Ascoli Piceno

Servizio FOG Stato | 6 - Lavori ultimati

Importo Consuntivo ante

commessa 127.800,00 | 2010 139.613,03

Preventivo 2010 1.000,00 | Consuntivo 2010 6.700,00

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 146.313,03

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice FY52 Collettamento acque reflue urbane ai collettori principali nel

Commessa comune di Ascoli Piceno (via Spalvieri e zone limitrofe)

Servizio FOG Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 208.500,00 | 2010 492,92

Preventivo 2010 140.000,00 | Consuntivo 2010 81,10
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 574,02

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno

Codice FX30 Sostituzione di tratto di condotta fognaria su terreno in

Commessa frana in zona Olmo nel Comune di Castorano

Servizio FOG

Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 103.800,00 | 2010 11.620,89

Preventivo 2010 50.000,00 | Consuntivo 2010 72.199,19
Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 83.820,08
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Ascoli Piceno - Folignano

Codice FX56 Interventi fognari vari a servizio dei centri abitati e di

Commessa alcune frazioni dei comuni di Ascoli Piceno e Folignano

Servizio FOG Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 1.426.200,00 | 2010 14.179,47

Preventivo 2010 17.000,00 | Consuntivo 2010 15.109,09
Totale Consuntivato

RUP Leonelli | 31/12/2010 29.288,56

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Castel di Lama

Codice AX09 Messa in esercizio del serbatoio realizzato dal Comune di

Commessa Castel di Lama vicino alla scuola media con realizzazione di

tratto condotta idrica

Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 31.400,00 | 2010 5.705,21

Preventivo 2010 24.000,00 | Consuntivo 2010 734,30
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 6.439,51

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Castel di Lama

Codice FX80 Realizzazione di collettore lungo il tratto Rio Secco-

Commessa Transcollinare (incrocio via Bramante) nel Comune di

Castel di Lama

Servizio FOG Stato | 6 - Lavori ultimati
Importo Consuntivo ante
commessa 57.600,00 | 2010 43.053,49
Preventivo 2010 25.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 43.053,49
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Zona ZONA ASCOLI

| Comune

| Castel di Lama

Codice 6534
Commessa

Realizzazione di un nuovo collettore acque nere lungo la
strada Transcollinare sistemazione collettore acque urbane
in localita f.sso Secco del Comune di Castel di Lama

Servizio FOG Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 300.000,00 | 2010 162.061,43

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 27.209,16
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 189.270,59

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Castignano

Codice 6210 Rifacimento della rete idrica lungo alcune vie del centro

Commessa abitato e rifacimento degli allacci alle utenze

Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 26.300,00 | 2010 21.500,24

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 698,49
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 22.198,73

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Castignano

Codice AX42 Rifacimento della condotta distributrice e relativi allacci in

Commessa Via Zacchiroli, Via dei Templari e Via Veneto a causa delle

frequenti rotture. 2° STRALCIO Via Zacchiroli e Via Veneto

Servizio ACQ

Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 48.971,12 | 2010 39.253,88

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 3.421,45
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 42.675,33
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Castignano

Codice D001 Sistemazione e potenziamento del depuratore di

Commessa Ripaberarda nel Comune di Castignano

Servizio DEP Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 129.500,00 | 2010 123.083,65

Preventivo 2010 1.500,00 | Consuntivo 2010 9.342,19
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 132.425,84

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Castignano

Codice 7507 - | Realizzazione di tratto di condotta fognaria e di impianto di

Commessa | 7509

depurazione a servizio della Frazione Sant'Angelo di
Castignano (accorpamento

Servizio FOG Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 151.000,00 | 2010 165.001,36

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 1.500,00
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 166.501,36

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Castorano

Codice AX83 Messa in esercizio del serbatoio a servizio della Localita

Commessa Pescolla nel Comune di Castorano

Servizio ACQ

Stato

| 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante
commessa 25.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 21.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Castorano
Codice FX09 Realizzazione di collettore di raccolta nella zona est del
Commessa | (ex capoluogo del Comune di Castorano
FX10)
Servizio FOG Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 2010 0,00
Preventivo 2010 26.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Castorano e Colli del Tronto
Codice FX09 Realizzazione di tratti di fognature ed acquedotti nei
Commessa Comuni di Colli del Tronto e Castorano
Servizio FOG Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 224.774,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 65.000,00 | Consuntivo 2010 8.046,45
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 8.046,45
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Colli del Tronto
Codice FX09 Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci
Commessa | (ex in Via Vargo del Comune di Colli del Tronto per frequenti
AX51) rotture
Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 2010 0,00
Preventivo 2010 65.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Colli del Tronto
Codice FX09 Rifacimento della rete idrica lungo alcune vie del centro
Commessa | (ex abitato e rifacimento degli allacci alle utenze
6211)

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 2010 0,00
Preventivo 2010 38.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Colli del Tronto
Codice FX09 Realizzazione di n.1 scolmatore di piena a servizio della rete
Commessa | (ex fognaria di via Vargo del Comune di Colli del Tronto

FX11)

Servizio FOG Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 2010 0,00
Preventivo 2010 12.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Folignano
Codice AY36 Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune frazioni
Commessa del comune di Folignano

Servizio ACQ

Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 362.187,42 | 2010 0,00

Preventivo 2010 Consuntivo 2010 7.289,38
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 7.289,38
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Folignano

Codice 7530 Completamento collettore fognario zona P.E.E.P. Piane di

Commessa Morro - zona "Ferretti"

Servizio FOG Stato | 6 - Lavori ultimati

Importo Consuntivo ante

commessa 182.300,00 | 2010 11.817,90

Preventivo 2010 115.000,00 | Consuntivo 2010 146.274,91
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 158.092,81

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Folignano

Codice 6535 Realizzazione di reti fognarie in localita Villa Pigna, Case di

Commessa Coccia e Rocca di Morro

Servizio FOG

Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 65.000,00 | 2010 47.566,42

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 2.400,00
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 49.966,42

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Maltignano

Codice FX95 Rifacimento dell' impianto di sollevamento fognario della

Commessa zona Caselle (palazzi Ameli) nel comune di Maltignano

Servizio FD

Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante
commessa 39.135,00 | 2010 9.714,50
Preventivo 2010 7.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 9.714,50
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Maltignano
Codice 6X14 Realizzazione di rete fognaria in via di Colle Cervinara. 2°
Commessa stralcio
Servizio FOG Stato | 6 - Lavori ultimati
Importo Consuntivo ante
commessa 90.000,00 | 2010 2.723,08
Preventivo 2010 60.000,00 | Consuntivo 2010 57.557,74

Totale Consuntivato
RUP Tesei | 31/12/2010 60.280,82
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Maltignano
Codice FX13 Realizzazione di rete fognaria in Viale Abruzzi nel Comune
Commessa di Maltignano
Servizio FOG Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 50.400,00 | 2010 55.613,30
Preventivo 2010 5.000,00 | Consuntivo 2010 13.707,16

Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 69.320,46
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Offida
Codice 7410 Potenziamento ed adeguamento dell' impianto di
Commessa depurazione di Santa Maria Goretti di Offida
Servizio DEP Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 689.100,00 | 2010 7.011,02
Preventivo 2010 350.000,00 | Consuntivo 2010

Consind-Di
Emidio- | Totale Consuntivato

RUP Capocasa | 31/12/2010 7.011,02
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Offida

Codice FX83 Realizzazione di collettore fognario acque urbane in zona

Commessa Santa Maria Goretti nel Comune di Offida

Servizio FOG Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 41.800,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 38.000,00 | Consuntivo 2010 2.132,70
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 2.132,70

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Offida

Codice FX96 Manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento in

Commessa zona Tiro a Segnho nel Comune di Offida

Servizio FOG

Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante
commessa 30.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 30.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP Felicetti | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA ASCOLI | Comune | Roccafluvione
Codice 9206 Potenziamento della rete idrica di distribuzione del
Commessa Capoluogo e frazioni di Roccafluvione
Servizio ACQ Stato | 6 - Lavori ultimati
Importo Consuntivo ante
commessa 94.000,00 | 2010 71.000,00
Preventivo 2010 19.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 71.000,00
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Roccafluvione

Codice 7404 Realizzazione di fosse imhoff a servizio di varie frazioni del

Commessa Comune di Roccafluvione

Servizio DEP Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 283.000,00 | 2010 316.902,61

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 5.178,19
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 322.080,80

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Spinetoli

Codice FX14 Realizzazione di collettore fognario e relativi allacci in Via

Commessa G. di Vittorio a Pagliare nel Comune di Spinetoli

Servizio FOG Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 30.200,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 773,94
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 773,94

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Spinetoli

Codice FX98 Convogliamento acque miste provenienti da Via Marconi

Commessa fino al collettore principale ubicato in prossimita del fosso

Piediprato

Servizio FOG Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 26.224,15 | 2010 0,00

Preventivo 2010 Consuntivo 2010 2.185,84
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 2.185,84
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Zona ZONA ASCOLI | Comune | Spinetoli

Codice FX15 Eliminazione dello scarico a cielo libero in localita Villa

Commessa Palazzi del Comune di Spinetoli mediante collettore

fognario

Servizio FOG Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 42.000,00 | 2010 1.300,44

Preventivo 2010 38.000,00 | Consuntivo 2010 37.460,17
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 38.760,61

Zona ZONA ASCOLI | Comune | Spinetoli

Codice FX16 Sistemazione allacci al collettore principale esistente in

Commessa zona capoluogo del Comune di Spinetoli

Servizio FOG Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 50.400,00 | 2010 1.300,44

Preventivo 2010 47.000,00 | Consuntivo 2010 2.384,10
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 3.684,54
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ELENCO INVESTIMENTI ZONA: COMUNANZA

Tipologia Interventi ZONA COMUNANZA
Consuntivo Preventivo  Scostamenti
Aggregazione globale -
Acquedotto 538.915,47 484.000,00 54.915,47
Depurazione 360.059,29 333.000,00 27.059,29
Fognatura e Depurazione 276.235,29 126.000,00 150.235,29
Fognatura 119.573,36 226.500,00 - 106.926,64
Totale complessivo 1.294.783,41 1.169.500,00 125.283,41
Fogne e Totale
Comune Acquedotto Depurazione Depurazione Fogne complessivo
Amandola 436.264,11 163.041,97 25.591,72 5.745,78 630.643,58
Amandola, Comunanza e
Montefalcone 53.059,05 53.059,05
Montefalcone 27.993,00 27.993,00
Montefortino 25.145,56 9.741,75 34.887,31
Montegallo 32.251,37 45.211,17 77.462,54
Montemonaco 116.456,80 116.456,80
Smerillo 179.141,24 179.141,24
Zona Comunanza 77.505,80 17.876,08 20.883,35 58.874,66 175.139,89
Totale complessivo 538.915,47 360.059,29 276.235,29 119.573,36 1.294.783,41
Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Amandola
Codice 7246 Interventi acquedottistici vari in comune di Amandola
Commessa
Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 528.000,00 | 2010 147.514,32
Preventivo 2010 320.000,00 | Consuntivo 2010 270.748,26
Totale Consuntivato
RUP lanni | 31/12/2010 418.262,58
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Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Amandola

Codice AX98 Consolidamento statico del ponte - tubo Coriconi sul Tenna

Commessa della linea acquedottistica Sassospaccato in Comune di

Amandola

Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 130.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 165.515,85
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 165.515,85

Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Amandola

Codice 7417 Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione

Commessa in via Pignotto nel Comune di Amandola

Servizio DEP

Stato | 6 - Lavori ultimati

Importo Consuntivo ante

commessa 320.300,00 | 2010 157.342,39

Preventivo 2010 150.000,00 | Consuntivo 2010 163.041,97

Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 320.384,36

Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Amandola

Codice FX26 Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti

Commessa fognarie a servizio di alcune frazioni dei comuni di
Amandola. 1° Stralcio Funzionale - Pian di Contro e frazioni
varie

Servizio FD Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 575.708,78 | 2010 20.679,23

Preventivo 2010 15.000,00 | Consuntivo 2010 25.591,72
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 46.270,95
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Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Amandola

Codice Fy44 II° Stralcio -Rifacimento delle reti fognarie di acque urbane,

Commessa dei collettori fognari principali e dei relativi allacci nel

centro storico del Comune di Amandola

Servizio FOG Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 356.800,00 | 2010 5.756,80

Preventivo 2010 Consuntivo 2010 5.745,78
Totale Consuntivato

RUP Leonelli | 31/12/2010 11.502,58

Zona ZONA COMUNANZA Comune Amandola, Comunanza e

Montefalcone
Codice FW26 Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti
Commessa fognarie a servizio di alcune frazioni dei comuni di

Amandola, Comunanza e Montefalcone Appennino - 2°
Stralcio Funzionale

Servizio FD Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 629.291,22 | 2010 0,00

Preventivo 2010 Consuntivo 2010 53.059,05
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 53.059,05

Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Montefalcone

Codice FY26 Lavori di completamento reti fognarie e relativi impianti di

Commessa trattamento reflui. Realizzazione fosse Imhoff nel comune di

Montefalcone.

Servizio FD Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 41.200,00 | 2010 4.841,13

Preventivo 2010 30.000,00 | Consuntivo 2010 27.993,00
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 32.834,13
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Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Montefortino
Codice AX01 Realizzazzione di impianto di soccorso acquedottistico
Commessa alimentato dal prelievo ENEL in localita Arato e a servizio
delle linee acquedottistiche Sibillini e Vettore
Servizio ACQ Stato | 2 - Progetto preliminare
Importo Consuntivo ante
commessa 1.600.000,00 | 2010 24.347,00
Preventivo 2010 15.000,00 | Consuntivo 2010 25.145,56
Totale Consuntivato
RUP Paoletti | 31/12/2010 49.492,56
Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Montefortino
Codice FX44 I° Stralcio - Rifacimento delle reti fognarie di acque nere,
Commessa dei collettori fognari principali e dei relativi allacci nel
centro storico del Comune di Montefortino
Servizio FOG Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 216.300,00 | 2010 5.756,80
Preventivo 2010 136.500,00 | Consuntivo 2010 9.741,75
Totale Consuntivato
RUP Leonelli | 31/12/2010 15.498,55
Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Montegallo
Codice FX49 Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti
Commessa fognarie a servizio di alcune frazioni del comune di
Montegallo
Servizio FD Stato | 3 - Progetto definitivo
Importo Consuntivo ante
commessa 1.194.050,00 | 2010 11.893,08
Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 32.251,37
Totale Consuntivato
RUP lanni | 31/12/2010 44.144,45
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Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Montegallo
Codice 6530 Sistemazione tratto rete fognante in frazione Propezzano
Commessa
Servizio FOG Stato | 6 - Lavori ultimati
Importo Consuntivo ante
commessa 60.000,00 | 2010 7.398,37
Preventivo 2010 40.000,00 | Consuntivo 2010 45.211,17
Totale Consuntivato
RUP Tesei | 31/12/2010 52.609,54
Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Montemonaco
Codice 7134 Sistemazione delle sorgenti di Montemonaco
Commessa
Servizio ACQ Stato | 2 - Progetto preliminare
Importo Consuntivo ante
commessa 90.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 45.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Montemonaco
Codice 7132 Realizzazione di linee adduttrici a servizio delle frazioni
Commessa Ariconi, Cittadella e Vallefiume da capo

Servizio ACQ

Stato | 2 - Progetto preliminare

Importo Consuntivo ante
commessa 100.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 70.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
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Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Montemonaco

Codice FX48 Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti

Commessa fognarie a servizio di alcune frazioni del comune di
Montemonaco

Servizio FD Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 620.951,13 | 2010 20.209,83

Preventivo 2010 15.000,00 | Consuntivo 2010 86.283,03

Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 106.492,86

Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Montemonaco

Codice FY48 Lavori di completamento reti fognarie e relativi impianti di

Commessa trattamento reflui. Realizzazione di fosse Imhoff nel comune

di Montemonaco.

Servizio FD Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 83.300,00 | 2010 37.578,13

Preventivo 2010 35.000,00 | Consuntivo 2010 24.296,42
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 61.874,55

Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Montemonaco

Codice Fw48 Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti

Commessa fognarie a servizio della frazione di Altino del comune di

Montemonaco

Servizio FD Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 174.473,88 | 2010 20.209,83

Preventivo 2010 15.000,00 | Consuntivo 2010 5.877,35
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 26.087,18
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Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Montemonaco
Codice Fz48 Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti
Commessa fognarie a servizio della frazione di Foce del comune di
Montemonaco

Servizio FD Stato | 3 - Progetto definitivo
Importo Consuntivo ante
commessa 175.124,99 | 2010 20.209,83
Preventivo 2010 15.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP Paoletti | 31/12/2010 20.209,83
Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Palmiano
Codice DX05 Adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti
Commessa Catasta e Castel San Pietro nel Comune di Palmiano

Servizio DEP Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 80.000,00 | 2010 1.853,18
Preventivo 2010 73.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 1.853,18
Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Smerillo
Codice 7413 Realizzazione dei collettori fognari e di impianti di
Commessa depurazione a filtri percolatori nel capoluogo e nelle frazioni
di San Martino al Faggio e Ceresola nel comune di Smerillo
Servizio DEP Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 277.400,00 | 2010 13.379,99
Preventivo 2010 100.000,00 | Consuntivo 2010 179.141,24
Totale Consuntivato
RUP Paoletti | 31/12/2010 192.521,23
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Zona ZONA COMUNANZA

| Comune

| Zona Comunanza

Codice AX22
Commessa

Sistemazione delle opere di captazione e delle relative
condotte di adduzione e di distribuzione nel comune di
Montefortino e rifacimento delle condotte idriche a servizio
della zona nord del territorio di Amandola.Lavori prinicipali.

Servizio ACQ Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 1.298.297,89 | 2010 25.755,97

Preventivo 2010 19.000,00 | Consuntivo 2010 52.339,72
Totale Consuntivato

RUP Leonelli | 31/12/2010 78.095,69

Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Zona Comunanza

Codice AX29 Interventi acquedottistici vari nel comune di Montemonaco

Commessa e nel comune di Roccafluvione

Servizio ACQ Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 939.700,00 | 2010 5.406,85

Preventivo 2010 15.000,00 | Consuntivo 2010 25.166,08
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 30.572,93

Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Zona Comunanza

Codice DX11 Realizzazione di impianto di depurazione a servizio della

Commessa frazione Balzo del comune di Montegallo e relativa condotta

e realizzazione di impianto di depurazione a servizio della

frazione Rustici di Amandola e relativa condotta

Servizio DEP

Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 1.050.517,95 | 2010 14.578,30

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 17.876,08
Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 32.454,38
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Zona ZONA COMUNANZA

| Comune

| Zona Comunanza

Codice FX50
Commessa

Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti

fognarie a servizio di alcune frazioni dei comuni di

Montefortino, Force e Palmiano

Servizio FD Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 690.890,00 | 2010 16.095,35

Preventivo 2010 16.000,00 | Consuntivo 2010 12.091,64
Totale Consuntivato

RUP Leonelli | 31/12/2010 28.186,99

Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Zona Comunanza

Codice FY50 Lavori di completamento reti fognarie e relativi impianti di

Commessa trattamento reflui. Realizzazione fosse Imhoff nel comune di

Montefortino.

Servizio FD Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 47.900,00 | 2010 34.521,72

Preventivo 2010 5.000,00 | Consuntivo 2010 8.791,71
Totale Consuntivato

RUP Leonelli | 31/12/2010 43.313,43

Zona ZONA COMUNANZA | Comune | Zona Comunanza

Codice FX45 Rifacimento dei collettori fognari principali, delle reti

Commessa fognarie di acque nere e urbane e dei relativi allacci nel

centro storico del Comune di Force (1° e 2° Stralcio) e
realizzazione rete di raccolta a servizio di alcune zone del
comune di Montefortin

Servizio FOG

Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 808.150,00 | 2010 8.665,71

Preventivo 2010 50.000,00 | Consuntivo 2010 58.874,66
Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 67.540,37
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ELENCO INVESTIMENTI ZONA: FERMO

Tipologia Interventi ZONA FERMO
Consuntivo Preventivo  Scostamenti
Aggregazione globale -
Acquedotto 286.092,54 537.417,00 - 251.324,46
Depurazione 132.555,51 416.500,00 - 283.944,49
Fognatura e Depurazione 130.402,86 265.500,00 - 135.097,14
Fognatura 704.366,01 792.000,00 - 87.633,99
Totale complessivo 1.253.416,92 2.011.417,00 - 758.000,08
Fogne e Totale
Comune Acquedotto Depurazione Depurazione Fogne complessivo
Belmonte Piceno 144,87 1.966,08 2.110,95
Campofilone 37.291,09 37.291,09
Fermo 146.314,44 90.611,96 130.402,86 609.736,60  977.065,86
Fermo - Petritoli - Grottazzolina 8.988,17 8.988,17
Grottazzolina 80.163,09 80.163,09
Lapedona 4.988,77 4.988,77
Monte Giberto 25.905,78 25.905,78
Monterubbiano 10.000,00 10.000,00
Monterubbiano - Campofilone 29.666,97 29.666,97
Montottone 5.395,05 5.395,05
Porto San Giorgio 22.792,45 7.105,19 29.897,64
Servigliano 41.943,55 41.943,55
Totale complessivo 286.092,54  132.555,51 130.402,86 704.366,01 1.253.416,92
Zona ZONA FERMO | Comune | Altidona
Codice 6220 Sostituzione di condotte nel centro abitato
Commessa
Servizio ACQ Stato | 3 - Progetto definitivo
Importo Consuntivo ante
commessa 84.500,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 78.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
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Zona ZONA FERMO | Comune | Belmonte Piceno

Codice AX63 Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada Colle

Commessa Ete nel Comune di Belmonte Piceno

Servizio ACQ Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 67.800,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 144,87
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 144,87

Zona ZONA FERMO | Comune | Belmonte Piceno

Codice FX79 Estensione della rete fognaria nella zona del Cimitero nel

Commessa Comune di Belmonte Piceno

Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante

commessa 54.900,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 1.966,08
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 1.966,08

Zona ZONA FERMO | Comune | Campofilone

Codice 7235 Realizzazione di acquedotto in Localita Valdaso di

Commessa Campofilone

Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 988.800,00 | 2010 864.635,99

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 37.291,09
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 901.927,08
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Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice 7243 Estensione rete idrica in C.da Cugnolo

Commessa

Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 89.000,00 | 2010 113.005,74

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 1.697,90
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 114.703,64

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice 6105 Intervento di sostituzione delle condotte di mandata in

Commessa fiborocemento dell'impianto di sollevamento di Santa

Caterina

Servizio ACQ Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 1.022.670,00 | 2010 67.834,40

Preventivo 2010 110.000,00 | Consuntivo 2010 24.713,07
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 92.547,47

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice AX28 Potenziamento o realizzazione di serbatoi, e relative

Commessa condotte distributrici, a servizio dei comuni di Montelparo,

Monsampietro Morico e Servigliano

Servizio ACQ

Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 682.888,00 | 2010 9.222,70

Preventivo 2010 18.500,00 | Consuntivo 2010 39.095,69
Totale Consuntivato

RUP Carini | 31/12/2010 48.318,39
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Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo
Codice C003 Realizzazione quadro generale B.T. Santa Caterina
Commessa (il progetto si completa con commessa CB02)

STATO: LAVORI IN CORSO, termine fase previsto Febbraio

2011

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 142.000,00 | 2010 17.607,05

Preventivo 2010 155.917,00 | Consuntivo 2010 80.807,78
Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 98.414,83

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice 7418 Impianto di depurazione basso Tenna con sistema integrato

Commessa di depurazione e riutilizzo delle acque reflue mediante

filtrazione a membrana

Servizio DEP Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 4.249.000,00 | 2010 196.662,23

Preventivo 2010 40.000,00 | Consuntivo 2010 62.226,13
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 258.888,36

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice 6405 Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di

Commessa Lido di Fermo

Servizio DEP

Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante

commessa 100.000,00 | 2010 31.652,28

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 15.742,65
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 47.394,93
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Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice DX09 Realizzazione impianti di depurazione, e relative condotte, a

Commessa servizio del centro abitato di Montelparo e della frazione
Ponte Maglio nel Comune di Santa Vittoria in Matenano

Servizio DEP Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 960.000,00 | 2010 23.757,27

Preventivo 2010 20.000,00 | Consuntivo 2010 12.643,18

Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 36.400,45

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice FX38 Realizzazione impianto di depurazione a servizio del centro

Commessa abitato di Lapedona e realizzazione tratti di collettori fognari
nei comuni di Altidona, Lapedona e Pedaso

Servizio FD Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 867.971,37 | 2010 22.876,59

Preventivo 2010 81.000,00 | Consuntivo 2010 5.603,21

Totale Consuntivato

RUP Carini | 31/12/2010 28.479,80

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice FX39 Realizzazione collettore di fondo valle del fiume Aso,

Commessa realizzazione singoli impianti di depurazione a servizio di

alcune zone dei comuni Monterubbiano e Moresco e relative

condotte fognarie

Servizio FD Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 1.726.000,00 | 2010 28.647,75

Preventivo 2010 48.000,00 | Consuntivo 2010 19.326,23
Totale Consuntivato

RUP Leonelli | 31/12/2010 47.973,98
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Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo
Codice FX40 Realizzazione impianto di depurazione a servizio del centro
Commessa abitato del comune di MonteVidon Combatte e
realizzazione di filtri percolatori, e relative condotte
fognarie, a servizio di alcune zone dei comuni di
Montottone e Monteleone di Fermo
Servizio FD Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 588.000,00 | 2010 16.594,07
Preventivo 2010 16.000,00 | Consuntivo 2010 9.621,08
Totale Consuntivato
RUP Leonelli | 31/12/2010 26.215,15
Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo
Codice FX41 Realizzazione impianto di depurazione da 500 AE a servizio
Commessa del centro abitato di Monte Rinaldo,adeguamento dei

depuratori di Ortezzano e Petritoli, realizzazione collettore
di fondo valle lungo la valdaso e interventi fognari vari nei
comuni di Monte Rin

Servizio FD Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 2.509.192,75 | 2010 29.228,88

Preventivo 2010 65.000,00 | Consuntivo 2010 39.863,65
Totale Consuntivato

RUP Carini | 31/12/2010 69.092,53

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice FX42 Realizzazione di impianto di depurazione e filtri percolatori,

Commessa e relative condotte fognarie, a servizio di alcune zone del

comune di Monsampietro Morico

Servizio FD Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 999.000,00 | 2010 20.391,72

Preventivo 2010 40.500,00 | Consuntivo 2010 38.970,16
Totale Consuntivato

RUP Leonelli | 31/12/2010 59.361,88
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Zona ZONA FERMO

| Comune

| Fermo

Codice FX43
Commessa

Lavori urgenti di potenziamento temporaneo dell'impianto
di depurazione di Grottazzolina con apparecchiature mobili
reimpiegabili a causa della non conformita dell'impianto.

Servizio FD Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 104.854,25 | 2010 84.716,77

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 8.648,00
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 93.364,77

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice FY43 Adeguamento dell' impianto di depurazione del Comune di

Commessa Grottazzolina e realizzazione condotta di trasporto dall’

impianto Molino da dismettere

Servizio FD Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante

commessa 447.245,75 | 2010 0,00

Preventivo 2010 5.000,00 | Consuntivo 2010 8.370,53
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 8.370,53

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice 6513 Lavori di estendimento e completamento della rete fognaria

Commessa di Fermo. Zone : nord, nord-est, sud. I° Lotto funzionale.

Servizio FOG

Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.263.000,00 | 2010 391.748,40

Preventivo 2010 450.000,00 | Consuntivo 2010 496.730,71
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 888.479,11
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Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo
Codice FX32 Realizzazione impianto a fanghi attivi, dismissione impianto
Commessa (Sala o Ronchi), realizzazione sollevamento e condottain

pressione nel Comune di Montelparo

Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 120.000,00 | 2010 6.107,52

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 9.823,00
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 15.930,52

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice FX33 Interventi fognari a macchia di leopardo nel comune di

Commessa Fermo e realizzazione di tratti di collettori fognari mancanti

in Via Lungo Mare Gramsci e in Via San Martino nel
Comune di Porto San Giorgio

Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 978.140,00 | 2010 11.367,46

Preventivo 2010 20.000,00 | Consuntivo 2010 36.245,60
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 47.613,06

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice FX37 Rifacimento di tratti di collettori fognari nei centri storici dei

Commessa Comuni di Lapedona e Pedaso.

Servizio FOG

Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 236.600,00 | 2010 3.037,40

Preventivo 2010 50.000,00 | Consuntivo 2010 9.830,78
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 12.868,18

7717101




Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010
TABELLE INVESTIMENTI

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice FX35 Lavori di estendimento e completamento rete fognaria del

Commessa Comune di Fermo (lI° lotto - I° stralcio funzionale)

Servizio FOG Stato | 2 - Progetto preliminare

Importo Consuntivo ante

commessa 4.006.384,16 | 2010 7.518,91

Preventivo 2010 50.000,00 | Consuntivo 2010 46.952,65
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 54.471,56

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice FX36 Lavori di estendimento e completamento rete fognaria del

Commessa Comune di Fermo (lI° stralcio)

Servizio FOG

Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante

commessa 3.000.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 15.000,00 | Consuntivo 2010 216,90
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 216,90

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice FX34 Realizzazione collettore basso Tenna e di raccolta di acque

Commessa nere in zona nord-ovest del Comune di Fermo nonche

interventi fognari nelle zone Campiglione-Girola e S. Marco
alle Paludi del comune di Fermo.

Servizio FOG

Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 2.892.598,50 | 2010 24.352,84

Preventivo 2010 20.000,00 | Consuntivo 2010 7.907,30
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 32.260,14

78 /101




Cllp Cicli Integrati Impianti Primari spa — BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010
TABELLE INVESTIMENTI

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo

Codice FY35 Realizzazione di un tratto di collettore fognario lungo il

Commessa fosso Moie per il collettamento degli scarichi esistenti

Servizio Stato |

Importo Consuntivo ante

commessa 53.615,84 | 2010 0,00

Preventivo 2010 Consuntivo 2010 2.029,66
Totale Consuntivato

RUP Capocasa | 31/12/2010 2.029,66

Zona ZONA FERMO | Comune | Fermo - Petritoli - Grottazzolina

Codice AY16 2° lotto -Interventi acquedottistici nei comuni di Petritoli,

Commessa Fermo e Grottazzolina

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 581.054,66 | 2010 0,00

Preventivo 2010 Consuntivo 2010 8.988,17
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 8.988,17

Zona ZONA FERMO | Comune | Grottazzolina

Codice FX82 Estensione della rete fognaria in Via Bixio del Comune di

Commessa Grottazzolina

Servizio FOG

Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 84.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 40.000,00 | Consuntivo 2010 80.163,09
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 80.163,09
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Zona ZONA FERMO | Comune | Grottazzolina
Codice FX21 Collegamento delle reti di acque urbane dei Comuni di
Commessa Grottazzolina e di Fermo in localita Capparuccia
Servizio FOG Stato | 2 - Progetto preliminare
Importo Consuntivo ante
commessa 47.600,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 48.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA FERMO | Comune | Lapedona
Codice 9208 Realizzazione di acquedotto nelle Contrade Fonte Balzana,
Commessa Monte Pregnano e Saltereccio

Servizio ACQ

Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante
commessa 61.500,00 | 2010 64.000,00
Preventivo 2010 4.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 64.000,00
Zona ZONA FERMO | Comune | Lapedona
Codice 6547 Rifacimento degli impianti idrici e fognari di alcune vie del
Commessa centro storico

Servizio ACQ

Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 33.333,33 | 2010 817,88

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 4.988,77
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 5.806,65
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Zona ZONA FERMO | Comune | Monte Giberto

Codice AX64 Sostituzione di condotta in fibrocemento dal serbatoio

Commessa pensile al centro storico del Comune di Monte Giberto

Servizio ACQ Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 59.500,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 48.000,00 | Consuntivo 2010 671,73
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 671,73

Zona ZONA FERMO | Comune | Monte Giberto

Codice 6215 Sostituzione di tratto di condotta in fibrocemento e

Commessa rifacimento degli allacci alle utenze

Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 29.700,00 | 2010 1.442,20

Preventivo 2010 24.000,00 | Consuntivo 2010 25.234,05
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 26.676,25

Zona ZONA FERMO | Comune | Monterubbiano

Codice 6234 Manutenzione straordinaria serbatoio partitore in via

Commessa Calzecchi Onesti - 1° stralcio -

Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 34.000,00 | 2010 36.000,00

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 10.000,00
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 46.000,00
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Zona ZONA FERMO | Comune | Monterubbiano - Campofilone
Codice AX16 I° Lotto - Interventi acquedottistici nei comuni di
Commessa Monterubbiano e Campofilone.
Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 490.018,14 | 2010 11.892,33
Preventivo 2010 40.000,00 | Consuntivo 2010 29.666,97
Totale Consuntivato
RUP Paoletti | 31/12/2010 41.559,30
Zona ZONA FERMO | Comune | Montottone
Codice 9217 Approvvigionamento idrico nelle Contrade Eschito e Molino
Commessa
Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 46.500,00 | 2010 40.000,00
Preventivo 2010 6.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 40.000,00
Zona ZONA FERMO | Comune | Montottone
Codice 7514 Costruzione collettore fognante ed impianto di depurazione
Commessa zona nord-est

Servizio FOG

Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 284.100,00 | 2010 278.766,42

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 5.395,05
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 284.161,47
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Zona ZONA FERMO | Comune | Montottone
Codice FX23 Eliminazione dello scarico a cielo libero del capoluogo nel
Commessa Comune di Montottone
Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 21.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 19.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA FERMO | Comune | Ponzano di Fermo
Codice AX99 Demolizione di serbatoio pensile nel Comune di Ponzano di
Commessa Fermo
Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 30.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 30.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP Carini | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA FERMO | Comune | Porto San Giorgio
Codice AX68 Variante di tracciato dell'acquedotto dell'attraversamento
Commessa del Fosso Rio nel Comune di Porto San Giorgio
Servizio ACQ Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 24.000,00 | 2010 1.293,54
Preventivo 2010 20.000,00 | Consuntivo 2010 22.792,45
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 24.085,99
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Zona ZONA FERMO | Comune | Porto San Giorgio
Codice FX69 Sostituzione collettore fognario acque miste con condotte
Commessa separate di acque bianche e nere in Via Nibbi (Ex
Realizzazione della linea acque urbane in Via Oberdan)
Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 61.547,34 | 2010 0,00
Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 5.531,04
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 5.531,04
Zona ZONA FERMO | Comune | Porto San Giorgio
Codice FX70 Rifacimento della linea fognaria in rione Castello
Commessa
Servizio FOG Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 57.402,66 | 2010 0,00
Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 1.574,15
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 1.574,15
Zona ZONA FERMO | Comune | Santa Vittoria in Matenano
Codice 9207 Acquedotto rurale in localita Fonte di Latte - S.Vittoria in
Commessa Matenano
Servizio ACQ Stato | 6 - Lavori ultimati
Importo Consuntivo ante
commessa 42.400,00 | 2010 41.000,00
Preventivo 2010 3.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 41.000,00
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Zona ZONA FERMO | Comune | Santa Vittoria in Matenano
Codice DX03 Aggiornamento funzionale dell' impianto di depurazione
Commessa San Salvatore ed estensione della rete di raccolta nel
Comune di Santa Vittoria in Matenano + S. Giovanni

Servizio DEP Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 60.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 55.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA FERMO | Comune | Santa Vittoria in Matenano
Codice 6543 Realizzazione di fognatura nera e manutenzione di impianto
Commessa di depurazione
Servizio DEP Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 30.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 27.500,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA FERMO | Comune | Santa Vittoria in Matenano
Codice FX24 Aggiornamento funzionale dell' impianto di depurazione
Commessa San Salvatore ed estensione della rete di raccolta nel

Comune di Santa Vittoria in Matenano + S. Giovanni

Servizio FOG Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 73.200,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 70.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
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Zona ZONA FERMO | Comune | Santa Vittoria in Matenano
Codice 6543 Realizzazione di fognature nere - 2° Stralcio
Commessa
Servizio FOG Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 70.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 70.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA FERMO | Comune | Servigliano
Codice DX04 Sostituzione e/o efficiendamento dei sistemi depurativi in
Commessa contrada Santa Lucia e in contrada Valentella - Servigliano
Servizio DEP Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 53.725,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 15.000,00 | Consuntivo 2010 239,48
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 239,48
Zona ZONA FERMO | Comune | Servigliano
Codice DX10 Realizzazione di impianto di depurazione da 3000 AE a
Commessa servizio del capoluogo del Comune di Servigliano
Servizio DEP Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 1.230.000,00 | 2010 32.129,77
Preventivo 2010 179.000,00 | Consuntivo 2010 41.704,07
Totale Consuntivato
RUP Leonelli | 31/12/2010 73.833,84
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ELENCO INVESTIMENTI ZONA: SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Tipologia Interventi

ZONA SAN BENEDETTO

Consuntivo Preventivo  Scostamenti

Aggregazione globale -

Acquedotto 959.815,52 1.056.000,00 - 96.184,48

Depurazione 887.818,15 1.670.000,00 - 782.181,85

Fognatura e Depurazione - - -

Fognatura 725.146,94 1.139.000,00 - 413.853,06

Totale complessivo 2.572.780,61 3.865.000,00 -1.292.219,39

Totale

Comune Acquedotto Depurazione Fogne complessivo
Carassai 10.151,81 10.151,81
Cossignano 30.638,95 30.638,95
Cupra Marittima 27.086,16 27.086,16
Grottammare 221.567,32 371.225,74 592.793,06
Massignano 461,21 461,21
Montedinove 2.459,83 2.459,83
Montefiore dell'Aso 2.152,12 2.152,12
Monteprandone 4.533,58 5.463,04 9.996,62
Ripatarnsone-Acquaviva Picena-
S.Benedetto del Tronto 68.003,36 68.003,36
Ripatransone 288.722,89 23.351,73 312.074,62
San Benedetto del Tronto 584.294,66 507.625,57 211.852,80 1.303.773,03
Zona San Benedetto 22.079,45 148.473,45 42.636,94 213.189,84
Totale complessivo 959.815,52 887.818,15 725.146,94 2.572.780,61
Zona ZONA SAN Comune Carassai

BENEDETTO
Codice 7402 Realizzazione di impianto di depurazione in Zona Valdaso
Commessa
Servizio DEP Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 72.600,00 | 2010 62.715,25
Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 10.151,81

Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 72.867,06
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Zona ZONA SAN Comune Cossignano

BENEDETTO
Codice 7218 Realizzazione del serbatoio sul Colle di Lello e relative
Commessa condotte alimentatrici del centro abitato di Cossignano

Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 663.200,00 | 2010 698.451,30

Preventivo 2010 3.000,00 | Consuntivo 2010 30.638,95
Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 729.090,25

Zona ZONA SAN Comune Cossignano

BENEDETTO

Codice FX65 Sistemazione del collettore fognario dal capoluogo al Ponte

Commessa Tesino nel Comune di Cossignano

Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato

Importo Consuntivo ante

commessa 20.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 19.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 0,00

Zona ZONA SAN Comune Cupra Marittima

BENEDETTO
Codice AX13 Estensione dellarete idrica per servire n.3 stabilimenti
Commessa balneari lungo la costa (zona sud) nel Comune di Cupra
Marittima

Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 27.000,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010 23.000,00 | Consuntivo 2010 27.086,16
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 27.086,16
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Zona ZONA SAN Comune Grottammare

BENEDETTO
Codice D002 Efficientamento del'impianto di depurazione del Comune di
Commessa Grottammare
Servizio DEP Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 400.000,00 | 2010 98.915,92
Preventivo 2010 300.000,00 | Consuntivo 2010 221.567,32

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 320.483,24
Zona ZONA SAN Comune Grottammare

BENEDETTO
Codice FX90 Potenziamento della linea fognaria di Via Cilea (angolo S.P.
Commessa Valtesino) del Comune di Grottammare
Servizio FOG Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 67.200,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 62.000,00 | Consuntivo 2010 56,10

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 56,10
Zona ZONA SAN Comune Grottammare

BENEDETTO
Codice FX81 Realizzazione di scolmatore a pressione a sevizio della rete
Commessa fognariain zona litoranea di Grottammare
Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 92.200,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010

85.000,00 | Consuntivo 2010

RUP

Totale Consuntivato
DAG | 31/12/2010 0,00
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Zona ZONA SAN Comune Grottammare
BENEDETTO
Codice FX91 Realizzazione fognatura nera in via Bora Tesino nel
Commessa Comune di Grottammare
Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 259.500,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 100.000,00 | Consuntivo 2010 2.080,00
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 2.080,00
Zona ZONA SAN Comune Grottammare
BENEDETTO
Codice FX17 Interventi di estendimento, potenziamento e manutenzione
Commessa straordinaria della rete fognaria del comune di
Grottammare.Lavori principali.
Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 967.156,00 | 2010 16.446,81
Preventivo 2010 100.000,00 | Consuntivo 2010 169.839,46
Totale Consuntivato
RUP lanni | 31/12/2010 186.286,27
Zona ZONA SAN Comune Grottammare
BENEDETTO
Codice FY17 Sostituzione dell’estrattore centrifugo dei fanghi di supero
Commessa del depuratore di Grottammare
Servizio FOG Stato | 6 - Lavori ultimati
Importo Consuntivo ante
commessa 200.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 Consuntivo 2010 199.250,18
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 199.250,18
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Zona ZONA SAN Comune Massignano
BENEDETTO
Codice 6528 Estensione rete fognaria Massignano
Commessa
Servizio FOG Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 200.400,00 | 2010 185.725,89
Preventivo 2010 5.000,00 | Consuntivo 2010 461,21
Totale Consuntivato
RUP Paoletti | 31/12/2010 186.187,10
Zona ZONA SAN Comune Monsampolo del Tronto
BENEDETTO
Codice 9213 Rifacimento della rete idrica in Corso Vittorio Emanuele Il
Commessa nel centro storico di Monsampolo del Tronto
Servizio ACQ Stato | 6 - Lavori ultimati
Importo Consuntivo ante
commessa 46.500,00 | 2010 31.000,00
Preventivo 2010 18.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 31.000,00
Zona ZONA SAN Comune Montalto delle Marche
BENEDETTO
Codice FX66 Rifacimento della condotta fognaria ammalorata da
Commessa movimento franoso in Frazione Porchia del Comune di

Montalto delle Marche

Servizio FOG Stato | 1 - Pianificato
Importo Consuntivo ante
commessa 60.600,00 | 2010 0,00

Preventivo 2010

10.000,00 | Consuntivo 2010

RUP

Totale Consuntivato
DAG | 31/12/2010 0,00
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Zona ZONA SAN Comune Montalto delle Marche
BENEDETTO
Codice FY27 Realizzazione di collettore fognario in Via Roma e vie
Commessa adiacenti nel Comune di Montalto delle Marche
Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 117.600,00 | 2010 27.694,40
Preventivo 2010 35.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 27.694,40
Zona ZONA SAN Comune Montedinove
BENEDETTO
Codice AX14 Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in
Commessa Contrada Monticello nel Comune di Montedinove
Servizio ACQ Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 65.800,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 30.000,00 | Consuntivo 2010 2.459,83
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 2.459,83
Zona ZONA SAN Comune Montefiore dell'Aso
BENEDETTO
Codice 7534 Comune di Montefiore dell'Aso - Estensione fognaria in
Commessa contrada S. Giovanni
Servizio FOG Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 60.000,00 | 2010 61.866,95
Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 2.152,12
Totale Consuntivato
RUP Paoletti | 31/12/2010 64.019,07
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Zona ZONA SAN Comune Monteprandone

BENEDETTO
Codice AX32 Realizzazione di serbatoio e di condotte alimentatrici in Via
Commessa Leopardi, in prossimita dei campi da tennis, ed interventi

acquedottistici vari nel Comune di Monteprandone

Servizio ACQ Stato | 2 - Progetto preliminare

Importo Consuntivo ante

commessa 1.231.290,70 | 2010 7.790,36

Preventivo 2010 11.000,00 | Consuntivo 2010 963,25
Totale Consuntivato

RUP Carini | 31/12/2010 8.753,61

Zona ZONA SAN Comune Monteprandone

BENEDETTO

Codice AX11 P.S. 29/286. Ravvenamento di falda dal fiume Tronto 1°

Commessa Lotto - 2° Stralcio Funzionale -

Servizio ACQ Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 438.239,02 | 2010 758,92

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 3.570,33
Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 4.329,25

Zona ZONA SAN Comune Monteprandone

BENEDETTO

Codice FO018 Realizzazione nuovo collettore fognario a servizio della

Commessa frazione Centobuchi del Comune di Monteprandone

Servizio FOG Stato | 6 - Lavori ultimati

Importo Consuntivo ante

commessa 333.700,00 | 2010 236.914,79

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 5.463,04
Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 242.377,83
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Zona ZONA SAN Comune Ripatarnsone-Acquaviva
BENEDETTO Picena-S.Benedetto del Tronto

Codice 7518 Ricollettamento dei liquami da Contrada San Savino del

Commessa Comune di Acquaviva Picena a Ponte Rotto di San

Benedetto del Tronto - Acquaviva P.

Servizio FOG Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 866.964,00 | 2010 63.798,50
Preventivo 2010 15.000,00 | Consuntivo 2010 68.003,36
Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 131.801,86
Zona ZONA SAN Comune Ripatransone

BENEDETTO
Codice 9102 Costruzione di nuova condotta adduttrice e distributrice in
Commessa localita San Salvatore
Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 57.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 55.000,00 | Consuntivo 2010

Totale Consuntivato

RUP DAG | 31/12/2010 0,00
Zona ZONA SAN Comune Ripatransone

BENEDETTO
Codice 6231 Comune di Ripatransone -Sostituzione della condotte
Commessa idriche e fognarie lungo Via V.Emanuele e rifacimento degli

allacci alle utenze

Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati

Importo Consuntivo ante

commessa 287.000,00 | 2010 13.743,01

Preventivo 2010 225.000,00 | Consuntivo 2010 211.795,06
Totale Consuntivato

RUP Tesei | 31/12/2010 225.538,07
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Zona ZONA SAN Comune Ripatransone
BENEDETTO
Codice AY31 Realizzazione di nuovo serbatoio a servizio della Contrada
Commessa San Salvatore nel Comune di Ripatransone
Servizio ACQ Stato | 3 - Progetto definitivo
Importo Consuntivo ante
commessa 179.550,00 | 2010 3.666,91
Preventivo 2010 115.000,00 | Consuntivo 2010 76.927,83
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 80.594,74
Zona ZONA SAN Comune Ripatransone
BENEDETTO
Codice 7527/C | Rifacimento di una fognatura a servizio della zona levante
Commessa del centro storico - 2° Stralcio
Servizio FOG Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 145.500,00 | 2010 177.302,01
Preventivo 2010 20.000,00 | Consuntivo 2010 23.351,73
Totale Consuntivato
RUP Tesei | 31/12/2010 200.653,74
Zona ZONA SAN Comune San Benedetto del Tronto
BENEDETTO
Codice 7239 Manutenzione straordinaria tratto di acquedotto sito in Via
Commessa Piemonte del Comune di San Benedetto
Servizio ACQ Stato | 7 - Lavori collaudati
Importo Consuntivo ante
commessa 165.000,00 | 2010 147.244,79
Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP Tesei | 31/12/2010 147.244,79
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Zona ZONA SAN Comune San Benedetto del Tronto
BENEDETTO

Codice 7233 Rifacimento della rete idrica di Porto d'Ascoli nel Comune

Commessa di San Benedetto del Tronto

Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.395.000,00 | 2010 423.594,09

Preventivo 2010 420.000,00 | Consuntivo 2010 559.355,20

Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 982.949,29

Zona ZONA SAN Comune San Benedetto del Tronto
BENEDETTO

Codice AX06 Realizzazione di un nuovo campo pozzi in zona Valdaso di

Commessa Carassai e Petritoli ed ampliamento del campo pozzi in zona

Valdaso nel comune di Campofilone

Servizio ACQ Stato | 4 - Progetto esecutivo

Importo Consuntivo ante

commessa 800.000,00 | 2010 18.943,83

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 6.666,56

Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 25.610,39

Zona ZONA SAN Comune San Benedetto del Tronto
BENEDETTO

Codice AX30 Realizzazione serbatoi a servizio di alcune frazioni dei

Commessa comuni di Carassai e Massignano e sostituzione condotte

idriche nei comuni di Carassai, Montalto Marche e

Cupramarittima

Servizio ACQ

Stato | 2 - Progetto preliminare

Importo Consuntivo ante

commessa 935.910,00 | 2010 13.809,10

Preventivo 2010 81.000,00 | Consuntivo 2010 18.272,90
Totale Consuntivato

RUP Carini | 31/12/2010 32.082,00
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Zona ZONA SAN Comune San Benedetto del Tronto
BENEDETTO
Codice D006 Interventi di manutenzione straordinaria delle opere
Commessa murarie, sostituzione delle apparecchiature
elettromeccaniche e completamento della linea fanghi del
depuratore di Via Brodolini nel Comune di San Benedetto
del Tronto
Servizio DEP Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 1.900.000,00 | 2010 71.875,87
Preventivo 2010 250.000,00 | Consuntivo 2010 507.625,57
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 579.501,44
Zona ZONA SAN Comune San Benedetto del Tronto
BENEDETTO
Codice D006 Interventi di manutenzione straordinaria delle opere murarie
Commessa | (ex e sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche

D007) installate presso il depurarore di via Brodolini nel Comune
di San Benedetto del tronto
Servizio DEP Stato | 4 - Progetto esecutivo
Importo Consuntivo ante
commessa 1.900.000,00 | 2010 79.400,79
Preventivo 2010 700.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 79.400,79
Zona ZONA SAN Comune San Benedetto del Tronto
BENEDETTO
Codice DX17 Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato
Commessa all'efficientamento della linea fanghi del depuratore di Via
Brodolini
Servizio DEP Stato | 3 - Progetto definitivo
Importo Consuntivo ante
commessa 630.000,00 | 2010 0,00
Preventivo 2010 300.000,00 | Consuntivo 2010
Totale Consuntivato
RUP DAG | 31/12/2010 0,00
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Zona ZONA SAN Comune San Benedetto del Tronto
BENEDETTO

Codice 7511 Realizzazione di collettore fognario e di impianto di

Commessa sollevamento in Zona Ragnola (1° e 2° Stralcio)

Servizio FOG Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 968.000,00 | 2010 84.495,53

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 8.898,03

Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 93.393,56

Zona ZONA SAN Comune San Benedetto del Tronto
BENEDETTO

Codice FX47 Realizzazione di impianti di sollevamento sul lungomare del

Commessa Comune di San Benedetto del Tronto per scolmare le acque

urbane ed interventi fognari vari sulla rete di raccolta

Servizio FOG Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.443.706,25 | 2010 21.210,67

Preventivo 2010 60.000,00 | Consuntivo 2010 81.738,53
Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 102.949,20

Zona ZONA SAN Comune San Benedetto del Tronto

BENEDETTO

Codice 6531 Sistemazione della condotta fognaria in zona Piazza San

Commessa Giovanni Battista

Servizio FOG Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 1.126.000,00 | 2010 38.138,48

Preventivo 2010 400.000,00 | Consuntivo 2010 26.710,06
Totale Consuntivato

RUP Felicetti | 31/12/2010 64.848,54
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Zona ZONA SAN Comune San Benedetto del Tronto
BENEDETTO

Codice 7531 Impianto di sollevamento fognario in via Asiago e

Commessa realizzazione collettore acque miste

Servizio FOG Stato | 6 - Lavori ultimati

Importo Consuntivo ante

commessa 690.700,00 | 2010 511.791,36

Preventivo 2010 0,00 | Consuntivo 2010 94.506,18

Totale Consuntivato

RUP Antolini | 31/12/2010 606.297,54

Zona ZONA SAN Comune Zona San Benedetto
BENEDETTO

Codice AX31 Realizzazione serbatoio e rifacimento della condotta idrica a

Commessa servizio della Zona Artigianale-Industriale Valtesino nel

Comune di Ripatransone e sostituzione condotte idriche nei
comuni di Grottammare e San Benedetto del Tronto.Lavori
principali.

Servizio ACQ Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.122.739,75 | 2010 10.907,85

Preventivo 2010 45.000,00 | Consuntivo 2010 22.079,45

Totale Consuntivato

RUP Paoletti | 31/12/2010 32.987,30

Zona ZONA SAN Comune Zona San Benedetto
BENEDETTO

Codice DX12 Realizzazione di impianto di depurazione in localita

Commessa Madonna del Lago nel comune di Montalto delle Marche ed

adeguamento e/o potenziamento degli impianti di

Monteprandone e Ripatransone

Servizio DEP Stato | 5 - Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Importo Consuntivo ante

commessa 1.097.500,00 | 2010 23.731,05

Preventivo 2010 110.000,00 | Consuntivo 2010 100.987,67
Totale Consuntivato

RUP lanni | 31/12/2010 124.718,72
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Zona ZONA SAN Comune Zona San Benedetto
BENEDETTO
Codice DX13 Potenziamento ed adeguamento del depuratore a servizio
Commessa del centro abitato di Montefiore dell' Aso e realizzazione di
impianto a filtri percolatori in localita Sant’Antonio nel
Comune di Montedinove
Servizio DEP Stato | 5- Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione
Importo Consuntivo ante
commessa 1.194.200,00 | 2010 28.184,11
Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 47.485,78
Totale Consuntivato
RUP lanni | 31/12/2010 75.669,89
Zona ZONA SAN Comune Zona San Benedetto
BENEDETTO
Codice FX46 Ottimizzazione delle reti di trasporto di acque reflue tramite
Commessa la dismissione di impianti di depurazione minori nei comuni

di Acquaviva Picena e Montalto Marche e larealizzazione di

un collettore Valdaso a servizo dei comuni di Carassai e

Montefiore dell

Servizio FOG Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 831.575,00 | 2010 4.663,86

Preventivo 2010 33.000,00 | Consuntivo 2010 21.300,98
Totale Consuntivato

RUP Leonelli | 31/12/2010 25.964,84

Zona ZONA SAN Comune Zona San Benedetto

BENEDETTO

Codice FX20 Interventi fognari vari nei comuni di Monsampolo del Tronto

Commessa e Monteprandone e lungo la Valtesino di Ripatransone

Servizio FOG Stato | 2 - Progetto preliminare

Importo Consuntivo ante

commessa 520.845,00 | 2010 6.789,23

Preventivo 2010 165.000,00 | Consuntivo 2010 5.309,74
Totale Consuntivato

RUP Carini | 31/12/2010 12.098,97
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Zona ZONA SAN Comune Zona San Benedetto
BENEDETTO

Codice FX53 Realizzazione di collettori e di reti di raccolta delle acque

Commessa reflue a servizio di alcune zone dei comuni di Cossignano,
Cupramarittima, Massignano e Montalto Marche.Lavori
principali.

Servizio FOG Stato | 3 - Progetto definitivo

Importo Consuntivo ante

commessa 1.460.296,14 | 2010 29.388,93

Preventivo 2010 10.000,00 | Consuntivo 2010 16.026,22

Totale Consuntivato
RUP Carini | 31/12/2010 45.415,15
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